

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)



องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอหนองสองห้อง
จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565–เดือนมีนาคม 2566)การดำเนินงานตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนดั่งการดำเนินการตามโครงการยังมี ปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามกำหนดสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับและดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงานจำนวน 27 โครงการ

โครงการและกิจกรรมการดำเนินโครงการรอบ 6 เดือน จำนวน 10 โครงการ

$$\text{คิดเป็นร้อยละ} \quad \frac{10 \times 100}{27} = 37.07$$

โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ

$$\text{คิดเป็นร้อยละ} \quad \frac{6 \times 100}{27} = 6$$

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ

$$\text{คิดเป็นร้อยละ} \quad \frac{8 \times 100}{27} = 29.63$$

**รายละเอียดผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2566รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 -เดือนมีนาคม 2565**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินงาน	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,960,000	/	-	-	-	723,750	กองการศึกษา	
2	โครงการอาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน	670,670	/	-	-	-	330,407.86	กองการศึกษา	
3	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อประชาชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด "ดอนตั้งสัมพันธ์ต้านยาเสพติด"	100,000	-	/	-	-	-	กองการศึกษา	
4	โครงการจัดงานพิธีการและวันสำคัญ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ	50,000	/	-	-	-	5,640	สำนักปลัด	
5	โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	100,000	/	-	-	-	78,450	กองการศึกษา	
6	โครงการงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	30,000	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	
7	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาพระราชทานเนื่องในวันสำคัญของชาติ	5,000	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	200,000	-	-	/	-	-	กอง การศึกษา	
9	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	40,000	-	-	/	-	-	กอง การศึกษา	
10	โครงการศูนย์ประสาน พลังแผ่นดินเอาชนะยา เสพติดองค์การบริหาร ส่วนตำบลตอนดั่ง	20,000	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
11	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
12	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนคณะกรรมการ พัฒนาสตรีตำบลตอนดั่ง	20,000	/	-	-	-	20,000	สำนักปลัด	
13	โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลต่างๆ	30,000	/	-	-	-	6,930	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหายาเสพติด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนสนับสนุน ภารกิจของเหล่า กาชาด จังหวัด ขอนแก่น	20,000	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต. ดอนดั่ง	150,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในตำบลดอนดั่ง	100,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7	100,000	-	/		-		กองช่าง	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าไป โคกอังกษบ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4	600,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4	100,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4	100,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เงินอุดหนุนตาม โครงการสร้าง ความร่วมมือใน การกำจัดขยะมูล ฝอยแบบรวมกลุ่ม พื้นที่	150,000	/	-	-	-	200,000	กอง การศึกษา	โอนเพิ่ม 50,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
2	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	150,000	-	-	/	-	-	กองคลัง	
3	โครงการปรับปรุงห้อง ทำงานกองคลัง	300,000	-	-	/	-	-	กองคลัง	
4	โครงการประชาสัมพันธ์การ เสียภาษีต่างๆ	5,000	/	-	-	-	1,230	กองคลัง	
5	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ และบุคลากร สนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	25,000	/	-	-	-	25,000	สำนักปลัด	
6	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง,ผู้นำชุมชน	200,000	/	-	-	-	204,700	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม 50,000
7	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง	10,000	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	

ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 – 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	รถบรรทุกขยะ	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	

๑. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ถังขยะมูลฝอย	๒๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ปัญหางบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากเป็นช่วงต้นปีงบประมาณรัฐบาลจัดสรรงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นยังไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการต่างๆ เนื่องจากไตรมาสแรกต้องกันเงินไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของรายจ่ายประจำก่อน
2. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวเจ้าของพื้นที่ข้างเคียงสถานที่ก่อสร้างไม่อำนวยความสะดวกในการทำงานอาจเกิดความขัดแย้งในการทำงาน
3. สถานที่ก่อสร้างบางโครงการไม่สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการเล็กน้อยแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาก็ได้
4. ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนมีจำนวนมากแต่งบประมาณมีจำกัดจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทั้งหมด

